

কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়

কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট (পরিমাণগত) -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে প্রেরণ করতে হবে।

নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : কোটালীপাড়া পৌরসভা।

ওয়ার্ড সংখ্যাঃ ০৯

প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০

উঠান বৈঠক	মাসিক সভা		TLCC সভা						শ্রমিক সংখ্যা ও মজুরী		সেবাপ্রার্থিতার সংখ্যা		GAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (বার্ষিক)	GAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		
	সভা	রেজুলেশন	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	সংখ্যা	হ্যাঁ	সংখ্যা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নারী	পুরুষ	জান	জান	বাজেট	ব্যয়
১	অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক সংখ্যা: ১৮															
২	উঠান বৈঠকের অগ্রতকৃত কার্য বিবরণীর সংখ্যা : ১৮															
৩	নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত মাসিক সভা ও অগ্রতকৃত রেজুলেশনের সংখ্যা	৩	১৫ জন	২০ জন	হ্যাঁ	৩ টি										
৪	TLCC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা															
৫	TLCC -তে উপস্থাপনের জন্য GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ইস্যু চিহ্নিতকরণ হয়েছে কিনা? :															
৬	TLCC -তে উপস্থাপিত GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ইস্যুর সংখ্যা															
৭	TLCC সভায় নারী সদস্যদের আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে কিনা? :															
৮	TLCC সভায় কতজন নারী সদস্য আলোচনা করেছেন?															
৯	পূর্ববর্তী TLCC সভার রেজুলেশনে নারী সদস্যদের মতামত লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না? :															
১০	পূর্ববর্তী TLCC সভার রেজুলেশনে নারী সদস্যদের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছে কি? :															
১১	নির্মাণ কাজে মোট শ্রমিক সংখ্যা		৯৪২ জন													
১২	নির্মাণ শ্রমিকের মোট মজুরী		৩২৫৮ জন													
১৩	অভ্যর্থনা/ তথ্য কেন্দ্রের রেজিস্ট্রার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতার সংখ্যা		৩,৮০,০৫০ টাকা													
১৪	নারী সেকশনের রেজিস্ট্রার অনুযায়ী সেবা গ্রহীতার সংখ্যা		১৪,১৭,৬৫০ টাকা													
১৫	GAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (বার্ষিক)															
১৬	GAP বাস্তবায়নে পৌরসভার বার্ষিক রাজস্ব বাজেট হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ব্যয়															
১৭	GAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ব্যয়															

রিগান শেখ  
CDA (MF)  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

শিরিন আক্তার  
সাচিবীক দায়িত্ব পালনকারী স্টাফ  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

সালেহা খানম  
সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

মোঃ কামাল হোসেন শেখ  
মেয়র  
কোটালীপাড়া পৌরসভা



কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়  
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট (পরিমাণগত) -২

রিপোর্টিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণ পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে প্রেরণ করতে হবে।

ক্র: নং	সেবার খাত	বাজেট/বরাদ্দ	প্রদত্ত সেবা	ব্যয়	মন্তব্য
০১	মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা	২,১০০/-		-	
০২	অস্থায়ীভাবে নারী কর্মী নিয়োগ ১০ জন	৭৫,০০০/-		৭৫,০০০/-	মাসিক সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
০৩	অসহায় দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান ১২ জন	১৬,০০০/-		১৭,২৭৫/-	
	প্রতিবেদনকালের বাজেট (রাজস্ব)	৯৩,১০০/-		৯২,২৭৫/=	

রিগান শেখ  
CDA (MF)  
কোটালীপাড়া পৌরসভা  
গোপালগঞ্জ।

শিরিন আক্তার  
সাচিবীক দায়িত্ব পালনকারী স্টাফ  
কোটালীপাড়া পৌরসভা  
গোপালগঞ্জ।

সালেহা খানম  
সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি  
কোটালীপাড়া পৌরসভা  
গোপালগঞ্জ।

মোঃ কামাল হোসেন শেখ  
মেয়র  
কোটালীপাড়া পৌরসভা  
গোপালগঞ্জ।

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট (পরিমাণগত) -৩


মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণ পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে প্রেরণ করতে হবে।

শ্রমিকের তথ্য সম্বলিত মনিটরিং ছক


নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা, মজুরী, সুবিধা ও হাজিরা তালিকা বিষয়ক তথ্যের ছক


প্যাকেজ নং	চুক্তি মূল্য	মোট		দক্ষ শ্রমিক সংখ্যা ও মজুরী				অদক্ষ শ্রমিক সংখ্যা ও মজুরী			
		শ্রমিক সংখ্যা	মজুরী (টাকা)	নারী		পুরুষ		নারী		পুরুষ	
				শ্রমিকের সংখ্যা	শ্রমিকের মজুরী	শ্রমিকের সংখ্যা	শ্রমিকের মজুরী	শ্রমিকের সংখ্যা	শ্রমিকের মজুরী	শ্রমিকের সংখ্যা	শ্রমিকের মজুরী
.UGHP-111-1/KOTA/UT/01/2015(LOT-1)	৯,০০,৭০,৪০৫.৭৯	কাজটি সমাপ্ত									
UGHP-111-1/KOTA/UT/01/2015(LOT-2)		কাজটি সমাপ্ত									
UGHP-111-2/KOTA/UT+DR/01/2016	৬,৪৭,৬৬,৭৬২.৪৬	৪৫০	১,৯২,৭৫০/=			৮৫	৪৬,৭৫০/=	১১২	৪৪,৮০০/=	২৫৩	১,০১,২০০/=
UGHP-111-2/KOTA/UT+DR/02/2016	৬,১৭,০০,০০০.০০	৩৫০	১,৫২,০০০/=			৮০	৪৪,০০০/=	৯৫	৩৮,০০০/=	১৭৫	৭০,০০০/=
UGHP-111-2/AF/KOTA/WS/01/2017	৩,৪০,০০,৪৪৪.৭১	৩২০	১৫৫,৭০০/=			৭৮	৪৬,৮০০/=	৬৫	২৯,২৫০/=	১৭৭	৭৯,৬৫০/=
UGHP-111-2/AF/KOTA/MR/01/2018	২২৮৪৪৩৮৩১.১৩৫	২২৩০	৯,৩৯,২৫০/=			৩১৫	১,৭৩,২৫০/=	৪৯০	১,৯৬,০০০/=	১৪২৫	৫,৭০,০০০/=
UGHP-111-3/AF/KOTA/UT+DR/01/2019	৮০৭৯১৬০৬.৪৭৮	৮৫০	৩৫৮০০০/=			১২০	৬৬,০০০/=	১৮০	৭২,০০০/=	৫৫০	২,২০,০০০/=

প্যাকেজ নং	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমিকদের অবহিতকরণ করা হয়েছে	নির্মাণ স্থলে নাম, বয়স, লিঙ্গ ও মজুরী'র তথ্য সম্বলিত হাজিরা তালিকা ব্যবহার ও মণ্ডজুত	নারী শ্রমিকদের জন্য সুবিধাদি						শ্রমিকদের নিরাপত্তা কীট সরবরাহ করা হয়েছে						শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে	মন্তব্য					
			পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা		পানীয় জলের ব্যবস্থা		শেড		হেলমেট		দস্তানা (গ্লাভস)		জুতা								
			আছে	নাই	আছে	নাই	আছে	নাই	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ							
Phase-1, LOT-1	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	আছে	নাই	আছে	নাই	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	কাজটি সমাপ্ত
Phase1,-LOT-2																					কাজটি সমাপ্ত
Phase-1	হ্যাঁ		হ্যাঁ		আছে		আছে		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		
Phase-2	হ্যাঁ		হ্যাঁ		আছে		আছে		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		
Phase-2	হ্যাঁ		হ্যাঁ		আছে		আছে		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		
Phase-2	হ্যাঁ		হ্যাঁ		আছে		আছে		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		
Phase-3	হ্যাঁ		হ্যাঁ		আছে		আছে		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		হ্যাঁ		

  
05.10.2020  
মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

সরদার মাহবুবুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

  
সালেহা খানম  
সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (স্বাক্ষর)  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

  
05.10.2020  
মো: কামাল হোসেন খান  
মেয়র  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট (পরিমাপগত) -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণ পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে প্রেরণ করতে হবে।

পৌরসভা জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, সেবা ও সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

ক্রমিক নং	গৃহীত কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ/ সেবা/ সহায়তা)	প্রশিক্ষণ/ সেবা/ সহায়তা গ্রহনকারী নারীর সংখ্যা		প্রশিক্ষণ/ সেবা/ সহায়তা গ্রহনকারীদের বর্তমান কর্মকান্ড	নারীর সংখ্যা	
		বর্তমান কোয়ার্টারে	এ পর্যন্ত সর্বমোট		বর্তমান কোয়ার্টারে	এ পর্যন্ত সর্বমোট
১	অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত দরিদ্র মহিলা কর্মীদের বেতনভাতা	১০ জন	১০ জন	অস্থায়ীভাবে শ্রমিক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করছে	১০ জন	১০ জন
২	সেলাই প্রশিক্ষণ	০২ জন	০২ জন	সেলাই কাজ করে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করছে	-	-

রিগান শেখ  
CDA (MF)  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

শিরিন আক্তার  
সাচিবীক দায়িত্ব পালনকারী স্টাফ  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

সালেহা খানম  
সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

মোঃ কামাল হোসেন শেখ  
মেয়র  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

## তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট (পরিমাণগত) -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণ পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে প্রেরণ করতে হবে।

পৌরসভা জেডার এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, সেবা ও সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

ক্রমিক নং	গৃহীত কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ/ সেবা/ সহায়তা)	প্রশিক্ষণ/ সেবা/ সহায়তা গ্রহনকারী নারীর সংখ্যা		প্রশিক্ষণ/ সেবা/ সহায়তা গ্রহনকারীদের বর্তমান কর্মকান্ড	নারীর সংখ্যা	
		বর্তমান কোয়ার্টারে	এ পর্যন্ত সর্বমোট		বর্তমান কোয়ার্টারে	এ পর্যন্ত সর্বমোট
১	অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত দরিদ্র মহিলা কর্মীদের বেতনভাতা	১০ জন	১০ জন	অস্থায়ীভাবে শ্রমিক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করছে	১০ জন	১০ জন
২	সেলাই প্রশিক্ষণ	০২ জন	০২ জন	সেলাই কাজ করে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করছে	-	-

রিগান শেখ  
CDA (MF)  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

শিরিন আক্তার  
সাচিবীক দায়িত্ব পালনকারী স্টাফ  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

সালেহা খানম  
সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

মোঃ কামাল হোসেন শেখ  
সেক্সর  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

কোটালীপাড়া পৌরসভা কার্যালয়  
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প  
ত্রৈমাসিক ফরমেট - ৫

রিপোর্টিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণ পূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পিএমও (PMO) তে প্রেরণ করতে হবে।

জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের বর্ণনামূলক (Qualitative) প্রতিবেদন প্রস্তুত ফরমেট

প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সীমা: এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুতপূর্বক TLCC সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস (PMO)- তে প্রেরণ করতে হবে।

পৌরসভার নাম : কোটালীপাড়া পৌরসভা।  
প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর /২০২০।  
প্রেরণকাল : অক্টোবর, ২০২০

১. প্রতিবেদন কোয়ার্টারের নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'র মাসিক সভাসমূহের রেজুলেশনের সারমর্ম উপস্থাপন;

- \* করোনা ভাইরাসের মহামারীতে নারী ও শিশুর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।
- \* করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা
- \* করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বস্তি বা ঘন বসতিপূর্ণ দরিদ্র এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা।

২. TLCC সভায় উত্থাপিত/ উপস্থাপনের জন্য জেন্ডারের ইস্যুসমূহ উপস্থাপন;

- \* রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কিত আলোচনা।
- \* পানি সংযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা।
- \* টিউবওয়েল স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা।
- \* ডাস্টবিন স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা।

৩. TLCC সভায় নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়সমূহ/ মতামত উপস্থাপন;

- \* সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব ফরিদা জাকির জনতা ক্লিনিকে একটি স্ট্রীট লাইট স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করেন।
- \* সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব শাহানা বেগম ২নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ডহরপাড়া গ্রামে তার বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় দুইটি স্ট্রীট লাইট স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করেন।
- \* জনাব রোজ্জানা বেগম ব্যুরো অফিসের সামনে একটি স্ট্রীট লাইট ও ঘাঘর বাজার মেইন রোড থেকে ব্যুরো অফিস পর্যন্ত রাস্তা মেরামত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

৪. TLCC সভায় নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়সমূহ/ মতামত -এর প্রেক্ষিতে কি সিদ্ধান্ত/ উদ্যোগ/ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে তা উপস্থাপন;

- \* জনাব ফরিদা জাকিরের প্রস্তাবিতক্লিনিকে শীঘ্রই স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হবে।
- \* জনাব শাহানা বেগমের প্রস্তাবিত ওয়ার্ডের প্রধান সড়কে ইতিমধ্যে স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। বাড়ীতে ঢোকান রাস্তার স্ট্রীট লাইট দিতে কিছুটা সময় লাগবে।
- \* জনাব রোজ্জানা বেগমের প্রস্তাবিত রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের তাই উক্ত রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগ বাস্তবায়ন করবে। তবে মেয়র মহোদয় রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেন। এছাড়া তার প্রস্তাবিত রাস্তায় দ্রুত সড়কবাতি স্থাপন করা হবে।


তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প


(GAP) বাস্তবায়নে ত্রৈমাসিক ব্যয় বিবরণী


পৌরসভার নাম : কোটালীপাড়া পৌরসভা

ক্র: নং	ব্যয়ের খাত সমূহ	২০২০-২১ অর্থ বৎসরের বাজেট বরাদ্দ	জুলাই-সেপ্টেম্বর	অক্টোবর-ডিসেম্বর	জানুয়ারী-মার্চ	এপ্রিল-জুন
০১	মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা	৫,৭৮,৬০০/=	-	-		
০২	উঠান বৈঠকে উপস্থিত নারীদের মাঝে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বালতি বিতরণ ৩০ জনকে		-	-		
০৩	অস্থায়ীভাবে নারী কর্মী নিয়োগ ১০ জন		৭৫,০০০/=			
০৪	অসহায় দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান ১২ জন		১৭,২৭৫/=			
	মোট ব্যয়		৯২,২৭৫/=			
	সর্বমোট ব্যয়		৯২,২৭৫/=			

  
রিগান শেখ  
CDA (MF)  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

  
শিরিন আক্তার  
সাচিবীক দায়িত্ব পালনকারী স্টাফ  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

  
সালেহা খানম  
সভাপতি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি  
কোটালীপাড়া পৌরসভা

  
মোঃ কামাল হোসেন শেখ  
মেয়র  
কোটালীপাড়া পৌরসভা